Id	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duració Comienzo	Fin	Predecesoras	19   20 oct '19   27 oct '19   16   18   20   22   24   26   28   3
1		*	Proyecto LogBook	41 días lun 21/10/19	lun 16/12/19		
2	<b>~</b>	-5	1.ANALISIS	25 días lun 21/10/19	vie 22/11/19		
3	<b>V</b>	-5	Act.1"Introduccion"	7 días lun 21/10/19	mar 29/10/19		<u> </u>
4	<b>V</b>	-9	1.1 Nombre proyecto	1 día lun 21/10/19	lun 21/10/19		Daniel Paez;Com
5	<b>V</b>	-9	1.2 Objetivo general	1 día mar 22/10/19	mar 22/10/19	4	Santiago Guer
6	<b>V</b>	-9	1.3 Objetivo especifico	2 días mié 23/10/19	jue 24/10/19	5	Daniel Pae
7	<b>V</b>	-5	1.4 Planteamiento del problema	1 día vie 25/10/19	vie 25/10/19	6	Computa
8	<b>V</b>	-5	1.5 Alcance del proyecto	1 día lun 28/10/19	lun 28/10/19	7	Da Da
9	<b>V</b>	-5	1.6 Justificacion	1 día mar 29/10/19	mar 29/10/19	8	<u> </u>
10	<b>~</b>	-5	Act.2"Requerimientos Funcionles y No Funcionales"	3 días mié 30/10/19	vie 1/11/19		r
11	✓	-5	2.1 R. funcionales	2 días mié 30/10/19	jue 31/10/19	9	<u> </u>
12	<b>V</b>	-5	2.2 R. No Funcionales	1 día vie 1/11/19	vie 1/11/19	11	
13	<b>V</b>	-5	Act.3"BPMN y mapa de procesos"	5 días lun 4/11/19	vie 8/11/19		
16	<b>V</b>	-5	Act.4"Casos de uso y uso extendido"	5 días lun 11/11/19	vie 15/11/19		
17	<b>V</b>	-9	4.1 Caso de usos	3 días lun 11/11/19	mié 13/11/19	15	
18	<b>V</b>	-9	4.2 Casos de uso extendido	2 días jue 14/11/19	vie 15/11/19	17	
19	<b>V</b>	-9	Act.5"Selección personal del proyecto"	2 días lun 18/11/19	mar 19/11/19		
20	<b>V</b>	-5	5.1 selección personal	2 días lun 18/11/19	mar 19/11/19	18	
21	<b>V</b>	-5	Act.6"Presupuesto"	3 días mié 20/11/19	vie 22/11/19		
22	<b>V</b>	-9	6.1 Presupuesto	3 días mié 20/11/19	vie 22/11/19	20	
			Tarea	Resumen inactivo	Tai	reas externas	
Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19			División	Tarea manual	Hit	o externo	<b>♦</b>
			Hito ◆	solo duración	Fed	cha límite	•
			Resumen	Informe de resumen manual Tareas críticas			
			Resumen del proyecto	Resumen manual	Div	visión crítica	
			Tarea inactiva	solo el comienzo	Pro	ogreso	
			Hito inactivo	solo fin	Pro	ogreso manual	
				Página 1			

23	ld	0	Modo de tarea	Nombre de tarea		Duració	Comienzo	Fin		Predecesoras	19		oct '19		27 oc 26   2	
1.1 Mapa base de datos   5 días lun 25/11/19   vie 29/11/19   22	23		-5	2.DISEÑO		16 días	lun 25/11/19	lun 10	6/12/19							
Act.8"Diccionario"   5 dias lun 2/12/19   vie 6/12/19	24	<b>V</b>	-5	Act.7"DER"		5 días	lun 25/11/19	vie 29	9/11/19							
8.1Diccionario de la base de datos 5 días lun 2/12/19 vie 6/12/19 25  28	25	<b>V</b>	-5	7.1 Mapa base de datos		5 días	lun 25/11/19	vie 29	9/11/19	22						
Act.9"Normalizacion	26	<b>V</b>	-5	Act.8"Diccionario"		5 días	lun 2/12/19	vie 6/	12/19							
9.1 Normalizacion del proyecto 1 día lun 9/12/19 lun 9/12/19 27 30	27	<b>V</b>	-5	8.1Diccionario de la base d	de datos	5 días	lun 2/12/19	vie 6/	12/19	25						
Act.10"Diagrama UML"	28	<b>V</b>	-5	Act.9"Normalizacion"		1 día	lun 9/12/19	lun 9,	/12/19							
10.1Diagrama de caso de usos 1 día mar 10/12/19 mar 10/12/19 29  32	29	<b>V</b>	-5	9.1 Normalizacion del pro	yecto	1 día	lun 9/12/19	lun 9/	/12/19	27						
32   Act.11"Gantt"	30	<b>V</b>	-5	Act.10"Diagrama UML"		1 día	mar 10/12/19	mar 1	.0/12/19							
11.1 Cronograma 1 día mié 11/12/19 mié 11/12/19 31  34 11.2 Diagrama de Gantt 2 días jue 12/12/19 vie 13/12/19 33  35 □ Fin Primer Trimestre 0 días lun 16/12/19 lun 16/12/19 33;34  36 3 3.DESARROLLO (diseño) 45 días lun 3/02/20 vie 3/04/20  40 4.EVALUACIÓN 2 días jue 2/04/20 vie 3/04/20  Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19  Tarea  Resumen inactivo Tarea manual Hito externo  División Tarea manual Hito externo  Resumen informe de resumen manual Resumen linforme de resumen manual Resumen Resumen Resumen manual Resumen Res	31	<b>V</b>	-5	10.1Diagrama de caso de l	usos	1 día	mar 10/12/19	mar 1	.0/12/19	29						
11.2 Diagrama de Gantt 2 días jue 12/12/19 vie 13/12/19 33 35 Fin Primer Trimestre 0 días lun 16/12/19 lun 16/12/19 33;34 36 3.DESARROLLO (diseño) 45 días lun 3/02/20 vie 3/04/20 40 4.EVALUACIÓN 2 días jue 2/04/20 vie 3/04/20  Tarea División Tarea manual Hito externo Hito Resumen del proyecto Resumen manual Resumen manual Resumen del proyecto Tarea inactiva Tarea inactiva Solo el comienzo Frogreso Hito inactivo Solo fin Progreso manual Progreso manual Progreso manual Progreso manual	32		-5	Act.11"Gantt"		4 días	mié 11/12/19	lun 10	6/12/19							
Fin Primer Trimestre  O días lun 16/12/19  JOESARROLLO (diseño)  45 días lun 3/02/20  vie 3/04/20  40  ALEVALUACIÓN  O días jue 2/04/20  Vie 3/04/20  Vie 3/04/20  Vie 3/04/20  Tareas externas  División  Tarea manual  Hito externo  Resumen landivo  Resumen manual  Hito externo  Proyecto: Proyecto1  Fecha: lun 16/12/19  Resumen landivo  Resumen manual  Resumen manual  Resumen manual  División  Tarea manual  Tareas críticas  Resumen manual  Resumen manual  Resumen manual  División crítica  Tarea inactivo  Tarea inactivo  Solo el comienzo  Tareas críticas  Resumen manual  División crítica  Tarea inactivo  Solo el comienzo  Tareas críticas  Resumen manual  División crítica  Tareas críticas  Resumen manual  División crítica  Tareas críticas  Resumen manual  División crítica  Tareas críticas  Resumen manual  Tareas críticas  Resumen manual  División crítica  Tareas críticas  Resumen manual  División crítica  Tareas críticas	33		-5	11.1 Cronograma		1 día	mié 11/12/19	mié 1	1/12/19	31						
36 3.DESARROLLO (diseño) 45 días lun 3/02/20 vie 3/04/20 40 4.EVALUACIÓN 2 días jue 2/04/20 vie 3/04/20  Proyecto: Proyecto 1 Fecha: lun 16/12/19  Resumen inactivo Tareas externas  División Tarea manual Hito externo  Fecha lun 16/12/19  Resumen manual Tareas críticas  Progreso Manual P	34		-5	11.2 Diagrama de Gantt		2 días	jue 12/12/19	vie 13	3/12/19	33						
40 4.EVALUACIÓN 2 días jue 2/04/20 vie 3/04/20  Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19  A.EVALUACIÓN  A.EVALUACIÓ	35		-5	Fin Primer Trimestre		0 días	lun 16/12/19	lun 16	5/12/19	33;34						
Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19  Resumen inactivo Tarea manual Hito externo  Solo duración Resumen manual Resumen manu	36			3.DESARROLLO (diseño)		45 días	lun 3/02/20	vie 3/	04/20							
Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19  Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo  Tarea manual Hito externo Fecha límite Tarea solo duración Fecha límite Tareas críticas División crítica División crítica Frogreso Frogreso Frogreso manual	40	★ 4.EVALUACIÓN				2 días	jue 2/04/20	vie 3/	04/20							
Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19  Resumen Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo  Tarea manual Hito externo Fecha límite Tarea solo duración Fecha límite Tareas críticas División crítica División crítica Frogreso Frogreso Frogreso manual																
Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19  Hito Resumen Resumen del proyecto Resumen del proyecto Tarea inactiva Hito inactivo  Resumen del proyecto Fecha: lun 16/12/19  Resumen manual Fecha límite Tareas críticas División crítica Progreso Progreso Progreso manual				Tarea		Resumer	inactivo		Ta	areas externas				1		
Proyecto: Proyecto1 Fecha: lun 16/12/19 Resumen Resumen del proyecto Resumen manual Tareas críticas División crítica Tarea inactiva Hito inactivo Solo fin Progreso manual	,			División		Tarea ma	inual		Н	ito externo	<	$\Rightarrow$				
Resumen   Informe de resumen manual   Tareas críticas   División crítica   Tarea inactiva   Solo el comienzo   Progreso   Progreso manual   Progreso manual				Hito	<b>•</b>	solo dura	ación		Fe	echa límite	4	ŀ				
Resumen del proyecto  Tarea inactiva  Hito inactivo  Resumen manual  Solo el comienzo  Solo fin  División crítica  Progreso  Progreso manual				Resumen		Informe	de resumen manual		Ta	areas críticas				ı.		
Hito inactivo Solo fin Progreso manual				Resumen del proyecto		Resumer	n manual		D	ivisión crítica			 			
				Tarea inactiva		solo el co	omienzo	Е	Pr	ogreso			 			
Página 2				Hito inactivo	$\Diamond$	solo fin		3	Pr	ogreso manual			 			
				l .		P	ágina 2									







