INFORMACIÓN GENERAL COSTOS

LUN 21/10/19 - VIE 3/04/20

\$ 12.484.088

COSTO RESTANTE

COSTO

\$ 5.185.288

% COMPLETADO

45%


ESTADO DEL COSTO

Estado de costo de tareas de nivel superior.

Nombre	Costo real	Costo restante	Costo de línea base	Costo	Variación de costo
Proyecto LogBook	\$ 7.298.800	\$ 5.185.288	\$0	\$ 12.484.088	\$ 12.484.088

PROGRESO FRENTE A COSTO

Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la completado está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proye superado el presupuesto.



ESTADO DE COSTO

Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?

Intente establecer una línea base

